


Laboratorium 12. Analiza ryzyka w projekcie informatycznym.

Sviatoslav Protsyk 143540

Zad 4. Opisać proces analiza ryzyka w projekcie (sporządzić diagram aktywności dla procesu analizy ryzyka).



Opis procesu analizy ryzyka: Proces zarządzania i analizy ryzyka w projekcie został zamodelowany za pomocą diagramu aktywności i składa się z następujących po sobie etapów:

1. **Identyfikacja ryzyk:** Rozpoczęcie procesu od rozpoznania i udokumentowania potencjalnych zagrożeń, które mogą wpłynąć na realizację projektu.
2. **Analiza jakościowa ryzyk:** Ocena zidentyfikowanych ryzyk pod kątem prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz skali wpływu na projekt (np. określenie priorytetów).
3. **Analiza ilościowa ryzyk:** Liczbowe i mierzalne określenie wpływu ryzyk na cele projektu (np. wpływ na budżet lub harmonogram).
4. **Planowanie reakcji na ryzyka:** Opracowanie konkretnych strategii i działań mających na celu zminimalizowanie zagrożeń (unikanie, łagodzenie, przeniesienie).
5. **Ocena akceptowalności (węzeł decyzyjny):** Sprawdzenie, czy poziom ryzyka znajduje się w granicach tolerancji.
 - Jeśli ryzyko **nie jest** akceptowalne (gałąź *Nie*), następuje krok **Wdrożenie działań zapobiegawczych / naprawczych** w celu obniżenia poziomu zagrożenia.
 - Jeśli ryzyko **jest** akceptowalne (gałąź *Tak*), proces omija dodatkowe działania naprawcze i przechodzi bezpośrednio do kolejnego kroku.
6. **Monitorowanie i kontrola ryzyk:** Ostatni etap (wykonywany ciągle), polegający na śledzeniu zidentyfikowanych ryzyk, ocenie skuteczności wdrożonych reakcji oraz identyfikacji ewentualnych nowych zagrożeń aż do zakończenia procesu.