

Laboratorium 2: Kosztorys Projektu

Sviatoslav Protsyk 143540

Zadanie 5: Wykonanie kosztorysu projektu

Rola w projekcie	Godzinowy nakład pracy
Project Manager / Kierownik projektu	40 godzin
Board (Zarząd)	5 godzin
Analitik biznesowy	25 godzin
Analitik systemowy	25 godzin
Architekt systemu	35 godzin
Projektant baz danych	20 godzin
Programista	80 godzin
Deweloper baz danych	35 godzin
Projektant testów	15 godzin
Tester oprogramowania	45 godzin
Instalator aplikacji	15 godzin
Kierownicy zarządzania (testami, ryzykiem, konfiguracją)	15 godzin
Suma całkowita	355 godzin

